



VERHELST

AANNEMINGEN

Aan de bewoners van de
Roeselarestraat

Datum: 09/04/2025

Betreft: Infrastructuurwerken Roeselarestraat
--

Beste bewoners,

Op dinsdag 22 april vatten wij de wegenis-en rioleringswerken aan in de Roeselarestraat, vanaf Roeselarestraat 87 t.e.m. kruispunt met de Geuzesmissestraat.

Starten doen we met de gedeeltelijke opbraak van de rijweg (1 rijstrook). Hiervoor zullen wij opnieuw gebruik maken van het valblok op de kraan (BAM-BAM). Om trillingen richting de woningen te beperken, zetten wij de inritten aan de woningen vrij van de rijweg met lokale opbraak. Bij huizen die te dicht tegen de rijweg staan, zal enkel met de schieter gewerkt worden.

Daarna volgt het plaatsen van bemaling, het pompstation en de aanleg van riolering. Dit staat er op de planning op korte termijn:

Week 21/04: gedeeltelijke opbraak rijweg, plaatsen bemaling over volledig traject tot aan Geuzesmissestraat

Week 28/04: Plaatsen pompstation (Roeselarestraat 87).

Week 05/05: Aanleg riolering vuilwater, richting kruispunt. Vervolgens aanleg riolering regenwater richting kruispunt Geuzesmissestraat.

Wij willen jullie tijdens de werken graag toegang verlenen met de wagen tot de woning, echter is dit niet steeds mogelijk. Rijstrook onpare huisnummers wordt eerst volledig opgebroken. Door de ligging van de riolering, en de noodzaak van bemaling dus volgende regeling:

(zie plan op achterzijde)

ROOD = geen toegang tot oprit - parkeren op nieuwe onderlaag asfalt in eerste fase

BLAUW = geen toegang tot oprit – we maken één inrit met toegang tot parking in roze zone en één inrit voor loods Lefevere

GROEN = Inritten toegankelijk


mits volgende afspraken:

- Tijdens de werkuren (7u-16u) zo weinig mogelijk verkeer voor uw en onze veiligheid. Ook om het transport op de werf niet te hinderen.
- Aanleg van riolering gebeurt in diepe sleuf. Als we passeren met de sleuf, kan het zijn dat u een dag niet binnen of buiten kan met de wagen. Daarvoor best communiceren met ploegbaas op werk, afhankelijk van voortgang op werf.
- Communicatie van andere hinder zal verlopen via de whatsappgroep.
- Indien u nu al weet hebt van data waarbij er zeker toegang tot uw eigendom moet hebben, gelieve dit zo snel mogelijk mee te geven. Zo kunnen wij de werken hierop afstemmen.

Omleiding blijft voorlopig ongewijzigd. Communicatie van andere hinder of info zal verlopen via de whatsappgroep.



<https://chat.whatsapp.com/FLq88qJoyLV35aeoWADFYN>



Met vriendelijke groeten,

Stellio Vande Velde

Werfleider

stellio.vandavelde@verhelstgroup.com