



**TIBERGYN**  
onderhouden wegen

TIBERGYN nv  
Nijverheidslaan 54  
8560 Gullegem  
T +32 (0)56 36 35 10  
info@tibergyn.be  
www.tibergyn.be

## **Wegenwerken Schouthoek – februari**

Beste bewoner,

Wij informeren u graag over de geplande wegenwerken in de **Schouthoek te Ledegem**.  
Deze werken omvatten de aanleg van een **uitwijkstrook** (met boordstenen en fundering)  
en het vernieuwen van de asfaltverharding.

### **Planning van de werken**

*(onder voorbehoud van weersomstandigheden)*

- **Maandag 9 februari**  
Plaatsen signalisatie en affrezen bestaande rijweg
- **Dinsdag 10 t.e.m. vrijdag 13 februari**  
Kofferwerken, plaatsen boordstenen en opbouw fundering ter hoogte van de **uitwijkstrook**, vernieuwen fundering op eerste deel **rijweg**
- **Maandag 16 februari**  
Aanbrengen nieuwe asfaltlaag
- **Dinsdag 17 februari**  
Opruimen werf en verwijderen signalisatie
- **Woensdag 18 februari**  
Reservedag (indien nodig)

BTW BE 0413.457.451  
RPR Gent - Afdeling Kortrijk  
Reg.nr. BE 413.457.451/05.05.1.1  
FORTIS BE58 2850 5233 6579

## **Bereikbaarheid**

Tijdens de werken zal de straat tijdelijk beperkt of volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer.

Bewoners blijven zo veel mogelijk bereikbaar, al kan dit afhankelijk van de werkfase tijdelijk bemoeilijkt worden.

De grootste hinder zal plaatsvinden op vrijdag 13 en maandag 16 februari want dan vinden asfalteringswerken plaats.

Vóór de asfalt gelegd kan worden brengt men een zwarte kleeftlaag aan, deze zorgt voor behoorlijk wat schade aan wagens en fietsen, gelieve hier dan ook de nodige attentie aan te geven en deze niet te betreden.

Parkeren in de werfzone is tijdelijk niet toegestaan. Gelieve voertuigen tijdig te verplaatsen zodra de signalisatie wordt geplaatst.

## **Afvalophaling**

Op **vrijdag 13 februari** wordt een **ophaalpunt voor afval voorzien op de hoek met de Moorsleedsestraat**.

Gelieve uw afval die dag naar dit verzamelpunt te brengen, zodat de ophaling correct kan verlopen ondanks de werken.

## **Hinder**

Zoals bij elke werf is tijdelijke hinder (geluid, stof en verminderde bereikbaarheid) onvermijdelijk.

Wij doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken en danken u alvast voor uw begrip.

Met dank voor uw begrip en medewerking.

## **Contact**


**Voor vragen kan u bij onderstaande contactpersonen terecht.**

**Projectleider**  
**Jari Vanhecke**  
**0479 15 50 01**  
**Tibergyn NV**

**coördinator dienst werken, verkeer en fac**  
**Tim Lucker**  
**0485 37 98 21**  
**gemeente Ledegem**

*iov Tibergyn Hans*

*Gedelegeerd Bestuurder*



|                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                         |                                                       |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <p>TIBERGYN<br/>asfalteringswerken</p> | <p>Nieuwoudaai 14<br/>2000 Collemans, België<br/>P +32 (0) 12 37 14 06<br/>F +32 (0) 12 37 14 07<br/>www.tibergyn.be</p> | <p>Wegen en Verkeer West - Vlaanderen<br/>Koning Albert I - Lian 82<br/>9000 Brugge</p> | <p>Ledegeem<br/>Schouthoek<br/>Asfalteringswerken</p> | <p>Opmaak plan 28/01/2026</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|