
Inname:
- Voetpad
- Fietspad
- Voetgangerszone
- Parkeerstrook              -> Aantal: 20  
- Rijbaan

Werf Verantwoordelijke:
Bjarne Vandamme 0489 65 26 45

Onderwerp:

Graafwerken iov
- Dossiernr.: P6 042(2026)
- Adres: Ledegem, Rollegem-Kapelsestraat 36 – 68

EN Nieuwestraat
- Periode: 10/08/2026 – 30/10/2026
- Omschrijving werken: netvernieuwing in synergie. Eerst wordt 

Rollegem-Kapelsestraat vernieuwd, daarna Nieuwestraat

Voetgangers 

oversteken

Hinder:
- Voetgangers
- Fietsers
- Autobestuurders 
- Hulpdiensten
- De lijn

F39

BORD X

FASE 1: Werken lopen van Rollegem-Kapelsestraat 36 tem 68. Sleuf in voetpad; graafmachine 
en uitgegraven grond op ene rijstrook; bandenkraan en vrachtwagen op andere. Doorgang 
enkel voor plaatselijk verkeer. Enkel zone waar gegraven wordt is afgesloten. Fietsers en 
voetgangers hebben doorgang op fietspad aan onpare zijde van de rijweg. Aanleg wordt 
geschat op 20 werkdagen.
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FASE 2: Werken lopen in Nieuwestraat aan beide zijden van de rijweg. Sleuf in voetpad; 
graafmachine en uitgegraven grond op ene rijstrook; bandenkraan en vrachtwagen op andere. 
Doorgang enkel voor plaatselijk verkeer. Enkel zone waar gegraven wordt is afgesloten. 
Fietsers en voetgangers hebben doorgang, mits deze vermoeilijkt zal worden. Aanleg wordt 
geschat op 25 werkdagen.
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